

2021年平顶山市重点建设项目月报（4月）

序号	项目名称	截止2020年底累计完成(万元)	当月完成投资(万元)	工程形象或前期工作进度	存在问题	项目业主	所在县区
1	平顶山市东鑫焦化有限公司年产130万吨捣固焦技改项目		11000	1号焦炉于2020年5月18日点火烘炉，8月18日出焦，2号焦炉于9月11日点火烘炉，现已经进入试产阶段；洗煤厂全部完工，设备安装完成100%，目前正处于试生产阶段；化工车间配套基础设施已安装完毕；煤仓、焦仓、运输皮带已投入使用；安全、环保等在线数据的核心部位已投入试运行，正在建设厂区道路和部分绿化工程。		平顶山市东鑫焦化有限公司	石龙区
2	平顶山市晟龙建材有限责任公司建筑建材生产基地项目		1600	厂房地基开挖，正在建设，设备已订购。		平顶山市晟龙建材有限责任公司	石龙区
3	平顶山市龙之源实业有限公司农副产品深加工项目		1720	正在安装设备，建设食堂、宿舍。		平顶山市龙之源实业有限公司	石龙区
4	石龙区独立工矿区工业大道贯通工程		950	工业一路：截止目前已完成水稳铺设，人行道基础工作已完成；工业二路：已完成征地工作，目前正在根据地勘报告完善施工图设计；工业三路：截止目前已完成一层二层水稳铺设。		石龙区城市建设投资有限公司	石龙区
5	石龙区独立工矿区吸纳就业产业平台四期项目		1000	正在建设厂房、地基，设备已订购。		石龙区城市建设投资有限公司	石龙区
6	石龙区产业聚集区道路改造工程项目		960	正在建设路面、边沟。		石龙区公路局	石龙区
7	石龙区独立工矿区塌陷区（宋坪）搬迁安置社区建设三期工程			已完工		石龙区城市建设投资有限公司	石龙区
8	石龙区吉庄110kV输变电工程			已完工		国网河南省电力公司	石龙区

9	亿利公司石龙区南部矿区生态综合整治开发项目		17000	<p>整个工程正在进行第一批工矿废弃地、村庄用地土地复垦及提质项目。施工进度如下：一. 土地平整工程</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 地上附属物登记完成； 2. 地表清理（包括房屋拆除、混凝土破除、矿渣土剥离以及垃圾清运）完成80%； 3. 土方开挖和石方开挖完成80%； 4. 场地平整完成70%； 5. 覆土完成70%； 6. 护坡和田坎完成80% <p>二. 田间道路工程 主要是基层开挖70%。</p>		亿利生态修复股份有限公司	石龙区
10	石龙区龙康苑小区搬迁安置棚户区改造项目		18000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 龙康苑小区A地块。21栋完成主体封顶, 在八层、九层、十二层、十四层、十五层、十六层施工的各一栋, 正在二次砌体结构施工17栋, 其中10栋二次结构完成。 2. 龙康苑小区BC地块。总用地面积约98亩, 设计11栋单体960套, 总建筑面积约15万平方米, B地块目前三通一平完成, 处于土方开挖阶段, 目前土方开挖完成5%, C地块土方开挖完成40%。 		平顶山中房集团有限公司	石龙区
11	石龙区市民之家（含综合文化科技体育场馆及群众服务中心）建设项目		750	正在进行基础施工。		石龙区教育体育局	石龙区
12	河南省实隆产业建设发展有限公司天然气（石龙区）分布式能源站项目					中石油河南分公司	石龙区
13	中国尼龙城氢能综合利用项目		6500			平顶山市东鑫焦化有限责任公司	石龙区
14	石龙区迈瑞斯装配式建筑工业化生产基地项目					石龙区迈瑞司装配式建筑有限公司	石龙区
15	河南和光生物科技有限公司年产1500吨二氯苯甲酰胺建设项目					河南和光生物科技有限公司	石龙区
16	河南中鸿集团煤化有限公司焦化生产过程废液资源化综合利用示范项目		1900	设备已订购, 正在建设改造厂房。		河南中鸿集团煤化有限公司	石龙区

17	石龙区产业发展服务中心		350	平整场地，建设围挡，基础开挖。		平顶山市龙锦商务有限公司	石龙区
18	平顶山圣翔生物科技有限公司年产500吨三乙醇胶		1200	正在建设厂房。		平顶山圣翔生物科技有限公司	平顶山市石龙区
19	平顶山市新创佳建材有限公司减水剂项目					平顶山市新创佳建材有限公司	石龙区
20	平顶山市京奥科技有限公司2万吨砗外加剂生产线项目					平顶山市京奥科技有限公司	石龙区
21	石龙区龙兴养殖有限公司生猪养殖生产线项目		1100	正在建设养殖大棚。		平顶山市石龙区龙兴养殖有限公司	石龙区
22	平顶山市大庄矿实业有限公司大庄矿煤矸石综合利用二期项目					平顶山市大庄矿实业有限公司	石龙区
23	石龙区民生服务体系提升工程		1200	中医院已建成投用，幼儿园正在进行基础施工。		平顶山市昱丰医疗服务有限公司	石龙区